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甘肃省国土资源厅关于印发《甘肃省

地质环境项目工程投资编制办法》的通知

各管理单位，各市州、甘肃矿区、兰州新区国土资源局，厅机关有关处室、直属事业单位：

《甘肃省地质环境项目工程投资编制办法》已经厅长办公会议审定通过，现印发你们，请认真贯彻执行。
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甘肃省地质环境项目工程投资编制办法

总    则
一、为进一步规范和完善地质环境项目的投资管理，统一项目投资计算标准、规范编制要求和方法，提高地质环境项目投资编制水平。基于地质灾害防治工程、矿山地质环境保护与恢复治理以及地质遗迹保护工程项目等地质环境项目投资审查过程中存在的问题，在现行编制办法“甘肃省地质灾害防治工程投资编制办法”的基础上，参照甘肃省水利厅、甘肃省发展和改革委员会以“甘水规计发〔2013〕1号”文件颁发的《甘肃省水利水电工程设计概（估）算编制规定》、《甘肃省水利水电建筑工程预算定额》和《甘肃省水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》(甘水规计发〔2016〕260号)等标准和规定，制定了本编制办法。

二、地质环境项目工程是指地质灾害防治工程、矿山地质环境保护与恢复治理、地质遗迹保护工程等与地质环境保护有关的项目工程，本编制办法是以上项目可行性研究投资估算、初步设计概算、施工图设计预算的依据，适用于甘肃省地质环境项目的新建、改扩建、加固改造工程。

三、本编制办法是编制地质环境项目投资的依据，是筹措资金、控制投资、稽查审计的依据，也是地质环境项目招投标的指导性标准。

四、工程投资由设计单位负责编制，工程投资是设计文件的重要组成部分，在提交设计文件的同时，应按相应的设计阶段提交项目估算书、概算书、预算书，并对其精度负责。

五、本编制办法的配套定额：建筑工程及施工机械台时费采用甘肃省水利厅甘水规计发〔2013〕1号文颁布的《甘肃省水利水电建筑工程预算定额》；缺项部分采用水利部水总〔2002〕116号文颁布的《水利建筑工程预算定额》，生物工程采用水利部水总〔2003〕67号文颁布的《水土保持工程概算定额》，设备安装工程采用水利部水建〔1993〕63号文颁发的《水利水电设备安装工程概算定额（中小型）》和水定〔2003〕1号文颁发的《关于（中小型）水利水电设备安装工程概、预算定额有关问题的通知》。编制投资估算，采用《甘肃省水利水电建筑工程预算定额》、《水利水电设备安装工程概算定额（中小型）》扩大10%；编制设计概算，采用《甘肃省水利水电建筑工程预算定额》扩大5%，以上定额如遇调整，则按新定额执行。

六、本办法由省国土资源厅负责解释。

七、本办法自印发之日起施行。原《甘肃省地质灾害防治工程投资编制办法(试行)》（甘国土资环发〔2003〕9号）同时废止。
第一章  初步设计概算及施工图设计预算

第一节  设计概（预）算文件的组成

    一、编制说明

    （一）项目概况：项目来源；工作区的位置及地理坐标；设计的主要工程等。

（二）施工条件：场内场外的交通运输情况；工程建筑材料购买地、运距；材料的交通运输条件；施工供水、供电；施工占用土地、拆迁、树木补偿的数量等说明。

（三）主要工程量：建筑、安装工程数量的统计数字；劳动工日数量；施工工作周期。

（四）概（预）算编制依据：包括文件、定额和资料依据等；

    1.本项目投资的相关文件，调整定额或取费标准，以及编制办法规定的文件。

2.概（预）算编制采用的定额。 

3.资料主要包括该项目的勘查报告、设计文件及其它相关资料。

（五）基础单价分析说明：人工预算单价、材料预算单价、施工供电、供水、供风、施工机械台时费的计算依据等基础单价的计算依据；

（六）工程概（预）算中各项费用的标准及计算依据：主要包括建筑、安装工程、临时工程、其他费用、基本预备费的各项费用的取费基数、费率；其中工程施工永久或临时征用的土地、林木的赔偿，房屋拆迁补偿等应按地方政府统一标准补偿。

    （七）投资主要指标：工程总投资及各部分投资金额，资金来源和筹措方式。

（八）其他需要说明的问题。说明以上未涉及但可能对工程施工、费用概（预算）形成一定影响的其他问题。

    二、概（预）算表
（一）概（预）算表
1.总概（预）算表。

2.分年投资概（预）算表。

3.建筑工程概（预）算表。

4.设备安装工程概（预）算表。

5.临时工程概（预）算表。

6.其他费用概（预）算表。

7.建筑（安装）工程单价汇总表。

8.材料预算价格汇总表。

9.施工机械台时费汇总表。

10.主要工程量汇总表。

11.主要材料及劳动工日汇总表。

（二）概（预）算附表

1.人工预算单价计算表。

2.砂浆、混凝土材料单价计算表。

3.材料预算价格计算表。

4.施工机械台时费计算表。

5.建筑（安装）工程单价分析表。

第二节  项目划分
一、工程项目划分为建筑、安装工程，临时工程，其他费用三部分。各部分下设一、二、三级项目，各项目可根据工程需要设置。

二、项目划分表

一级项目单位工程；二级项目分部工程；三级项目分项工程。实际工程项目与划分表不同时，可根据工程项目进行调整。

第一部分  建筑、安装工程

	序号
	一级项目
	二级项目
	三级项目
	技术经济指标

	一
	泥石流治理工程
	
	
	

	（一）
	
	浆砌石坝
	
	

	1
	
	
	土方开挖
	元/m3

	2
	
	
	石方开挖
	元/m3

	3
	
	
	土方回填
	元/m3

	4
	
	
	浆砌块石
	元/m3

	5
	
	
	混凝土
	元/m3

	6
	
	
	钢筋
	元/t

	7
	
	
	排（泄）水孔
	元/m

	8


	
	
	其他工程
	

	（二）
	
	混凝土坝
	
	

	1
	
	
	土方开挖
	元/m3

	2
	
	
	石方开挖
	元/m3

	3
	
	
	土方回填
	元/m3

	4
	
	
	混凝土
	元/m3

	5
	
	
	钢筋
	元/t

	6
	
	
	排（泄）水孔
	元/m

	7
	
	
	其他工程
	

	（三）
	
	排导堤
	
	

	1
	
	
	土方开挖
	元/m3

	2
	
	
	石方开挖
	元/m3

	3
	
	
	土方回填
	元/m3

	4
	
	
	浆砌块石
	元/m3

	5
	
	
	压顶
	元/m3

	6
	
	
	反滤层
	元/m3

	7
	
	
	伸缩缝
	元/m2

	8
	
	
	其他工程
	

	二
	滑坡治理工程
	
	
	

	（一）
	
	抗滑桩
	
	

	1
	
	
	土方开挖
	元/m3

	2
	
	
	石方开挖
	元/m3

	3
	
	
	锁口护壁混凝土
	元/m3

	4
	
	
	桩身混凝土
	元/m3

	5
	
	
	钢筋
	元/t

	6
	
	
	其它工程
	

	（二）
	
	桩板墙
	
	

	1
	
	
	土方开挖
	元/m3

	2
	
	
	石方开挖
	元/m3

	3
	
	
	土石方回填
	元/m3

	4
	
	
	混凝土
	元/m3

	5
	
	
	钢筋
	元/t

	6
	
	
	伸缩缝
	元/m2

	7
	
	
	其他工程
	

	（三）
	
	混凝土灌注桩
	
	

	
	
	
	混凝土灌注桩
	元/m3

	（四）
	
	锚固工程
	
	

	1
	
	
	土方开挖
	元/m3

	2
	
	
	石方开挖
	元/m3

	3
	
	
	土石方回填
	元/m3

	4
	
	
	框架混凝土
	元/m3

	5
	
	
	钢筋
	元/t

	6
	
	
	锚杆（锚索）
	元/根（元/束）

	7
	
	
	伸缩缝
	元/m2

	8
	
	
	其他工程
	

	（五）
	
	锚杆喷射混凝土支护
	
	

	1
	
	
	坡面清理
	元/m3

	2
	
	
	锚杆
	元/根

	2
	
	
	钢筋
	元/t

	4
	
	
	喷射混凝土
	元/m2

	5
	
	
	排（泄）水孔成孔
	元/m

	6
	
	
	管材
	元/m

	（六）
	
	浆砌石挡土墙
	
	

	1
	
	
	土方开挖
	元/m3

	2
	
	
	石方开挖
	元/m3

	3
	
	
	土石方回填
	元/m3

	4
	
	
	浆砌块石
	元/m3

	5
	
	
	压顶
	元/m3

	6
	
	
	反滤层、隔水层
	元/m3

	7
	
	
	伸缩缝
	元/m2

	8
	
	
	其他工程
	

	（七）
	
	混凝土挡土墙
	
	

	1
	
	
	土方开挖
	元/m3

	2
	
	
	石方开挖
	元/m3

	3
	
	
	土石方回填
	元/m3

	4
	
	
	混凝土
	元/m3

	5
	
	
	压顶
	元/m3

	6
	
	
	反滤层
	元/m3

	7
	
	
	伸缩缝
	元/m2

	8
	
	
	其他工程
	

	（八）
	
	浆砌石截（排）水渠
	
	

	1
	
	
	土方开挖
	元/m3

	2
	
	
	石方开挖
	元/m3

	3
	
	
	土方回填
	元/m3

	4
	
	
	浆砌块石
	元/m3

	5
	
	
	压顶
	元/m3

	6
	
	
	伸缩缝
	元/m2

	7
	
	
	其他工程
	

	（九）
	
	混凝土截（排）水渠
	
	元/m3

	1
	
	
	土方开挖
	

	2
	
	
	石方开挖
	元/m3

	3
	
	
	土方回填
	元/m3

	4
	
	
	混凝土渠底
	元/m3

	5
	
	
	混凝土渠壁
	元/m3

	6
	
	
	伸缩缝
	元/m2

	7
	
	
	其他工程
	

	（十）
	
	排水盲沟
	
	

	1
	
	
	土方开挖
	元/m3

	2
	
	
	石方开挖
	元/m3

	3
	
	
	土方回填
	元/m3

	4
	
	
	浆砌块石
	元/m3

	5
	
	
	混凝土
	元/m3

	6
	
	
	滤料
	元/m3

	7
	
	
	管材
	元/m

	8
	
	
	土工布
	元/m2

	9
	
	
	其他工程
	

	(十一）
	
	土方工程
	
	

	
	
	刷方减载工程
	
	

	1
	
	
	土方开挖
	元/m3

	2
	
	
	石方开挖
	元/m3

	
	
	回填反压工程
	
	

	3
	
	
	土石方回填
	元/m3

	三
	生物工程
	
	
	

	
	
	植草种树
	
	

	1
	
	
	植草
	元/hm2

	2
	
	
	种树
	元/株

	四
	设备安装工程
	
	
	


第二部分  临时工程

	序号
	一级项目
	二级项目
	三级项目
	技术经济指标

	一
	施工导流工程
	
	
	

	（一）
	
	包括各种方式导流
	
	

	1
	
	
	土方开挖
	元/m3

	2
	
	
	石方开挖
	元/m3

	3
	
	
	铺设塑膜
	元/m2

	4
	
	
	土石方填筑
	元/m3

	5
	
	
	钢筋笼块石
	元/m3

	6
	
	
	草土围堰
	元/m3

	7
	
	
	草袋围堰
	元/m3

	8
	
	
	堰体拆除
	元/m3

	
	
	
	其他工程
	

	二
	临时交通工程
	
	
	

	（一）
	
	道路
	
	

	1
	
	
	简易公路
	元/km

	2
	
	
	施工便道
	元/km

	三
	临时房屋建筑
	
	
	

	（一）
	
	办公及生活用房
	
	

	
	
	
	办公室
	元/m2

	
	
	
	生活用房
	元/m2

	（二）
	
	仓库
	
	

	
	
	
	临时仓库
	元/m2

	四
	施工供电工程
	
	
	

	（一）
	
	输电线路架设
	
	

	
	
	
	10kv以上输电线路架设
	元/km

	五
	其他临时工程
	
	
	

	1
	
	
	大型脚手架（锚固工程等）
	元/m2

	2
	
	
	施工降水
	元/台时

	3
	
	
	其他工程
	


第三部分  其他费用
	序号
	一级项目
	二级项目
	三级项目
	技术经济指标

	一
	建设管理费
	
	
	

	（一）
	
	建设单位管理费
	
	

	（二）
	
	工程建设监理费
	
	

	（三）
	
	招标代理服务费
	
	

	（四）
	
	建设及施工场地征用费
	
	

	（五）
	
	其他管理费用
	
	

	二
	勘查设计费
	
	
	

	（一）
	
	工程勘查费
	
	

	（二）
	
	工程设计费
	
	

	三
	其他
	
	
	

	（一）
	
	监测费
	
	

	（二）
	
	其他费用
	
	


第三节  基础单价编制
一、人工单价计算方法

    （一）基本工资

基本工资=基本工资标准（元/月）×12月÷234天

（二）辅助工资

1.施工津贴=津贴标准（元/天）×365天×95%÷234天

2.高原补贴=补贴标准（元/月）×12月÷234天

3.夜餐津贴=（3.5元/中班+4.5元/夜班）÷2×20%

4.节日加班津贴=基本工资（元/工日）×11天×3倍÷250天×35%

（三）工资附加费

1.职工福利基金=〔基本工资（元/工日）＋辅助工资（元/工日）〕×费率标准（%）

2.工会经费=〔基本工资（元/工日）＋辅助工资（元/工日）〕×费率标准（%）

3.养老保险费=〔基本工资（元/工日）＋辅助工资（元/工日）〕×费率标准（%）

4.医疗保险费=〔基本工资（元/工日）＋辅助工资（元/工日）〕×费率标准（%）

5.工伤保险费=〔基本工资（元/工日）＋辅助工资（元/工日）〕×费率标准（%）

6.失业保险费=〔基本工资（元/工日）＋辅助工资（元/工日）〕×费率标准（%）

7.住房公积金=〔基本工资（元/工日）＋辅助工资（元/工日）〕×费率标准（%）

（四）人工预算单价（元/工日）=基本工资+辅助工资+工资附加费

（五）人工预算单价（元/工时）=人工预算单价（元/工日）÷8（工时/工日）

二、人工预算单价计算标准
（一）年工作时间

1.年法定工作时间：250天。

2.年有效工作时间：年有效工作时间等于年法定工作时间除以生产工人年法定工作天数以内非作业天数系数1.068，即250天÷1.068=234天。

（二）基本工资标准

根据甘水规计发〔2013〕1号文《甘肃省水利水电工程设计概（估）算编制规定》，所确定的各地区类别基本工资标准见表1。

    表1                   基本工资标准表             单位：元

	序号
	地区类别
	工资标准

	
	
	工长
	高级工
	中级工
	初级工

	1
	一类地区
	590
	545
	435
	305

	2
	二类地区
	615
	570
	455
	320

	3
	三类地区
	650
	600
	480
	340

	4
	四类地区
	695
	645
	515
	360


根据《甘肃省人民政府关于调整全省最低工资标准的通知》（甘政发〔2015〕34号）中“甘肃省四类地区划分明细”，将各县、区、市地区类别划分如下

1.一类地区（11个县区市）：城关区、七里河区、安宁区、西固区、红古区、兰州新区，嘉峪关市，金川区、肃州区、玉门市和敦煌市。

2.二类地区（12个县区市）：永登县、榆中县、皋兰县、白银区、平川区，崆峒区，合作市，金塔县、瓜州县、肃北蒙古族自治县、阿克塞哈萨克族自治县，永昌县。

3.三类地区（24个县区市）：秦州区、麦积区，甘州区，凉州区，武都区，西峰区，安定区，临夏市，会宁县、靖远县、景泰县，泾川县、灵台县、崇信县、华亭县、庄浪县、静宁县，夏河县、玛曲县、碌曲县、卓尼县、迭部县、临潭县、舟曲县。

4.四类地区（41个县区市）：清水县、秦安县、甘谷县、武山县、张家川回族自治县，临泽县、高台县、山丹县、民乐县、肃南裕固族自治县，古浪县、民勤县、天祝藏族自治县，文县、成县、康县、西和县、礼县、徽县、两当县、宕昌县，庆城县、镇原县、宁县、正宁县、合水县、华池县、环县，通渭县、陇西县、渭源县、临洮县、漳县、岷县，临夏县、永靖县、和政县、广河县、康乐县、东乡族自治县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县。

（三）施工津贴

不分地区类别，一律每人每天4.0元。

（四）高原补贴

根据甘肃省人事厅、甘肃省财政厅《关于适当调整我省国家机关、事业单位高原临时补贴标准的通知》（甘人事〔1993〕36号文规定，人工预算单价中的高原补贴，其标准按省内不同地区分别计算，见表2。

（五）工资附加费标准

工资附加费标准各分项取费费率标准见表3。

    表2               甘肃省高原临时补贴标准表

	县  市  区  名  称
	补贴标准

	玛曲、碌曲、夏河、合作市、临潭、卓尼、迭部、舟曲、肃北、阿克塞、肃南、民乐、天祝、古浪、东乡、积石山、岷县、漳县、会宁、庄浪、静宁、张家川、清水、宕昌、两当、环县、华池等27个县（市）
	每人每月25元

	兰州市城关区、七里河区、西固、安宁等4区
	每人每月15元

	其他县、市、区
	每人每月20元


表3                   工资附加费费率标准表

	序号
	项  目
	费率标准

（%）
	序号
	项  目
	费率标准

（%）

	1
	职工福利基金
	14
	5
	工伤保险费
	1

	2
	工会经费
	2
	6
	失业保险费
	2

	3
	养老保险费
	20
	7
	住房公积金
	7

	4
	医疗（大病、生育）保险费
	7.2
	7
	
	


三、材料预算价格计算方法

    （一）材料费：
包括定额工作内容规定应计的未计价和计价的材料。建筑、安装工程材料分主要材料和一般材料。主要材料指钢材（钢筋、型钢、钢板、钢管）、水泥（普通水泥、中热水泥、抗硫酸盐水泥）、木材（板材、枋材、园木）、油料（汽油、柴油）、炸药等五种。一般材料指合金钻头、铁件、电焊条、铁钉、铁丝、沥青、油毡、雷管、导火线、胶皮、砖等。当地材料指砂子、石子、块石、料石、条石等。

（二）材料预算价格
材料原价、运杂费、运输保险费和采购及保管费等分别按不含增值税进项税额的价格计算。

1.主要材料、一般材料预算价格，生产厂家出厂价或市场采购价+生产厂或采购地点至工地仓库运杂费＋采购保管费。

计算公式为：

材料预算价格＝（材料出厂或市场价＋运杂费）×（1+采购保管费率），采购保管费率2.75%。
2.砂石料工地预算单价为：购买原价＋运杂费（按吨公里计价）

材料原价确定办法是：材料原价主要依照“甘肃工程造价信息”及“甘肃省建设工程材料预算价格汇编”中的材料预算指导价与市场询价的方式确定，材料原价若是含税价格时，主要材料除以1.17调整系数、一般材料除以1.03调整系数调整为不含税价格，若市场调研的砂石料等当地材料含税时，暂按除以1.02的调整系数计算预算单价。

材料运杂费：按工程所在地交通运输部门规定的元／吨·公里运价及装卸费计算。

材料毛重系数：水泥、钢材1.00；木材：板材1.0，圆木1.00；汽、柴油自备油桶运输时：汽油1.3，柴油1.15；炸药1.17；其他材料均为1.00；砂子1.60t/m3，石子1.65t/m3，块石1.70t/m3。

运杂费计算公式=（运距×吨公里运价×毛重系数＋装卸费）。

（三）施工电、风、水预算价格

1.施工用电价格，一般由两种供电方式计算电价，即外购国家或地方电网价，工地柴油自发电电价。
[image: image1.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image2.wmf]
外购电电价（元/kw.h)计算公式：

电网供电价格＝基本电价÷（1-高压输电线路损耗率）

            ÷（1-变配电设备及配电线路损耗率）

            ＋供电设施维修摊销费。

基本电价为一般工商业电价，应为不含增值税进项税额的价格，若采用供电部门公布的含税价格，则应除以1.17的调整系数。 
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   其中：

k=发电机出力利用系数，0.80-0.85，海拨小于2000m取大值，大于2000m取小值；

厂用电率5%；

高压输电线路损耗率4-6%；

变配电及配电线路损耗8%；

供电设施维护摊销费0.03元/kw.h；

循环冷却用水费0.05元／kw.h。

综合电价计算：

工程附近有电网通过，综合电价以外购电为主，考虑停电或其他原因，工地柴油自发电为辅，其比例为外购电占95-97%，柴油自发电占3-5%。如果工地就近无电网通过，需架设较长距离输电线路时，柴油发电机电价×总用电量与外购电价×总用电量＋输电线路等设施费用后进行经济比较，如果架线输电不经济，可100%采用柴油自发电电价。

2.施工用风价格。

施工用风价格由基本风价，供风损耗和供风设施维护摊销费及循环冷却用水费组成。再根据施工需要配备的空气压缩机台数和总容量，按设备组班费用。
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其中：

k=能量利用系数0.70-0.85,海拔2000m以下0.85；2000-2500m，0.80；2500-3000m，0.75；3000m以上0.70；

供风损耗8-12%,供风管路500m以内取小值，大于500m取大值；

供风设施维护摊销费0.005元/m3；

冷却用水摊销费0.005 元/m3。

3.施工用水价格（一级泵站供水时）

施工用水价格由基本水价，供水损耗和供水设施维修摊销费组成。再根据施工需要配置的水泵总容量和总出水量及总台时费计算。 
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其中：

k=能量利用系数0.80-0.85,海拔2000m以下地区取0.85；大于2000m取0.80；

    供水管路损耗15%；

供水设施维护摊销费0.03元/m3。

    四、施工机械使用费
    根据本编制办法配套的《甘肃省水利水电工程施工机械台时费定额》及《甘肃省水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》(甘水规计发〔2016〕260号)计算，施工机械台时费一类费用中的折旧费除以1.15调整系数、修理及替换设备费除以1.11调整系数，安装拆卸费不作调整。

五、混凝土材料单价

根据设计确定的不同工程部位的混凝土标号、级配分别计算出水泥、掺和料、砂子、石子、外加剂和水的每立方米混凝土材料费单价，计入相应的混凝土工程概（预）算单价内。混凝土配合比的各项材料用量，可参照《甘肃省水利水电建筑工程预算定额》附录七中的混凝土材料配合比表计算，混凝土材料单价应按混凝土配合比中各项材料的数量和不含增值税进项税额的材料价格进行计算。

采用商品混凝土时，若市场调研的商品混凝土价格含税，暂按除以1.03的调整系数计算预算单价。

第四节  费用构成
    一、概述
工程费用构成结构如图2—1。

                                                                 

















图2—1  工程费用构成结构图

(一)建筑、安装工程费
由直接费、间接费、利润和税金组成。

1.直接费

(1)直接工程费。

(2)措施费。    

2.间接费  

3.利润

4.税金

（二）设备费

1.设备原价

2.运杂费及采购保管费

（三）其他费用

由建设管理费、工程勘查设计费和其他费用组成。

    1.建设管理费

    (1)建设单位管理费

(2)工程建设监理费

(3)招标代理服务费

(4)建设及施工场地征用费

(5)其他管理费用

    2.工程勘查设计费

(1)工程勘查费

(2)工程设计费

    3.其他费用

    (1)监测费  

(2)其他费用。

(四)预备费

1.基本预备费

2.价差预备费   

二、建筑、安装工程单价组成及费用标准
建筑、安装工程费由直接费、间接费、利润、税金及扩大费组成。

（一）直接费

    直接费指建筑、安装工程施工过程中直接消耗在工程项目上的活劳动和物化劳动。由直接工程费和措施费组成。

直接工程费：包括人工费、材料费、施工机械使用费。       

1.直接工程费

    （1）人工费

    人工费指直接从事建筑、安装工程施工的生产工人开支的各项费用，内容包括：

(a)基本工资。由岗位工资和年功工资以及年应工作天数内非作业天数的工资组成。

岗位工资。指按照职工所在岗位各项劳动要素测评结果确定的工资。

年功工资。指按照职工工作年限确定的工资，随工作年限增加而逐年累加。    

生产工人年应工作天数以内非作业天数的工资，包括职工开会学习、培训期间的工资，调动工作、探亲、休假期间的工资，因气候影响的停工工资，女工哺乳期间的工资，病假在六个月以内的工资及产、婚、丧假期的工资。

(b)辅助工资。指在基本工资之外，以其他形式支付给职工的工资性收入，包括：根据国家有关规定属于工资性质的各种津贴；主要包括施工津贴、高原补贴、夜餐津贴、节日加班津贴等。

(c)工资附加费。指按照国家规定提取的职工福利基金、工会经费、养老保险费、医疗（大病、生育）保险费、工伤保险费、失业保险费和住房公积金。

人工费=定额劳动量（工时）×人工预算单价（元/工时）

(2)材料费

材料费指用于建筑及安装工程项目上的消耗性材料、装置性材料和周转性材料摊销费。包括定额工作内容规定应计入的未计价材料和计价材料。

材料预算价格一般包括材料原价、运杂费和采购保管费三项。

    (a)材料原价。指材料指定交货地点的价格。

(b)运杂费。指材料从指定交货地点至工地仓库或材料堆放场所发生的全部费用。包括运输费、装卸费、调车费及其他杂费。

(c)材料采购保管费。指材料在采购、供应和保管过程中所发生的各项费用。主要包括材料的采购、供应和保管部门工作人员的基本工资、辅助工资、工资附加费、教育经费、办公费、差旅交通费及工具用具使用费；仓库、转运站等设施的检修费、固定资产折旧费、技术安全措施费和材料检验费；材料在运输、保管过程中发生的损耗等。 

材料费=定额材料用量×材料预算单价

其他材料费用=定额材料费用×费率

(3)施工机械使用费

施工机械使用费指消耗在建筑及安装工程项目上的机械磨损、维修和动力燃料费用等。包括折旧费、修理及替换设备费、安装拆卸费、机上人工费和动力燃料费等。

    (a)折旧费。指施工机械在规定使用年限内回收原值的台时折旧摊销费用。

(b)修理及替换设备费。修理费指施工机械使用过程中，为了使机械保持正常功能而进行修理所需的摊销费用和机械正常运转及日常保养所需润滑油料、擦拭用品的费用。

替换设备费指施工机械正常运转时所耗用的替换设备及随机使用的工具附具等摊销费用。

(c)安装拆卸费。指施工机械进出工地的安装、拆卸、试运转和场内转移及辅助设施的摊销费用。

(d)机上人工费。指施工机械使用时机上操作人员人工费用。

(e)动力燃料费。指施工机械正常运转时所耗用的风、水、电、油和煤等费用。  

机械使用费=定额机械使用量（台时）×机械台时费（元/台时）

其他机械费用=定额机械费用×费率

2.措施费

    措施费包括冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、安全生产措施费、小型临时设施摊销费及其他。

    措施费=直接工程费×措施费费率之和

    （1）冬雨季施工增加费

冬雨季施工增加费指在冬雨季施工期间为保证工程质量和安全生产所需增加的费用。包括增加施工工序，增设防雨、保温、排水等设施增耗的动力、燃料、材料以及因人工、机械效率降低而增加的费用。根据不同地区，按建筑、安装工程直接工程费的百分率计算，见表4。

    表4                 冬雨季施工增加费率表
	地区名称
	费率(%)

	陇南市，天水市，平凉市，庆阳市
	2.0

	兰州市，白银市，定西市，临夏回族自治州，甘南州藏族自治州的临潭县、卓尼县、舟曲县、迭部县
	2.5

	武威市，张掖市，酒泉市，嘉峪关市，金昌市，甘南州藏族自治州的夏河县、玛曲县、碌曲县、合作市
	3.0


    （2）夜间施工增加费

    夜间施工增加费指施工建设场地和公用施工道路的照明费用。按建筑、安装工程直接工程费的0.5%计算。

    （3）安全生产措施费

指为保证施工现场安全作业环境及安全施工、文明施工所需要的措施费用，按建筑、安装工程直接工程费的0.5%计算。

    （4）小型临时设施摊销费

    为工程进行正常施工在工作面发生的小型临时设施摊销费用。如脚手架搭拆（不包括大型脚手架）、一般场地平整、风水电支管支线架设拆除、场内施工排水、支线道路养护、临时茶棚、休息棚搭拆等。按建筑、安装工程直接工程费的0.5%计算。

（5）其他

其他费用包括施工工具用具使用费、检验试验费、工程定位复测、工程点交、竣工场地清理、工程项目及设备仪表移交前的维护观察费。其中：施工工具用具使用费，指施工生产所需，但不属于固定资产的生产工具，检验、试验用具等的购置、摊销和维护费。检验试验费，指对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品费用，以及技术革新和研究试验费，不包括新结构、新材料的试验费和建设单位要求对具有出厂合格证明的材料进行试验，对构件进行破坏性试验，以及其他特殊要求检验试验费用。

上述其他费用按直接工程费的0.5%计算。

（6）措施费费率之和

上述1—5项措施费费率之和见表5。

表5                措施费费率之和表

	地   区   名   称
	费率（%）

	陇南市，天水市，平凉市，庆阳市
	4.0

	兰州市，白银市，定西市，临夏回族自治州，甘南州的临潭县、卓尼县、舟曲县、迭部县
	4.5

	武威市，张掖市，酒泉市，嘉峪关市，金昌市，甘南州的夏河县、玛曲县、碌曲县、合作市
	5.0


（二）间接费

指施工企业为建筑安装工程施工而进行组织与经营管理所发生的各项费用，它构成建筑产品成本，但又不直接消耗在工程项目上。由施工管理费和其他间接费组成。

间接费=人工费×间接费费率

机械化施工的土石方工程，间接费＝直接费×间接费费率

间接费费率规定如表6。

    1.施工管理费

施工管理费指为组织和管理施工所需的费用。包括工作人员人工费、教育经费、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、管理工具用具使用

表6                  间接费费率表

	序号
	工程类别
	计算基础
	间接费率(%)

	1
	一般土方工程
	人工费
	13

	2
	一般石方及砂石备料工程
	人工费
	16

	3
	混凝土工程
	人工费
	60

	4
	钻孔灌浆工程
	人工费
	45

	5
	其他工程
	人工费
	39

	6
	机械化施工的土方工程
	直接费
	7

	7
	机械化施工的石方工程
	直接费
	9.5


注：机械台时费中的人工费不计取间接费费和其他费用。

    (1)管理工作人员人工费。包括管理人员基本工资、辅助工资、工资附加费和劳动保护费。指施工企业的行政、经济技术、试验、测量、警卫、消防、炊事和勤杂人员，以及管理部门汽车司机的基本工资、辅助工资、工资附加费和劳动保护费，并包括临时工、民工的管理人员的工资、补助费、劳动保护费等一切费用。但不包括从材料设备采购保管费、职工福利基金、工会经费和营业外支出中开支的人员的人工费。

    (2)职工教育经费。指企业为职工学习先进技术和提高文化水平按职工工资总额计提的费用。

    (3)办公费。指管理部门办公用的文具、纸张、账表、印刷、邮电、书报、会议、水电、烧水和集体取暖(包括现场临时取暖)用煤等费用，也包括临时工、民工的取暖费用。

    (4)差旅交通费。指施工企业管理人员因公出差、上下班交通与调动工作(包括随迁家属)的差旅费(包括工地交通费、职工探亲路费和路费补贴费)、职工离休、退休的一次性路费、工伤人员就医路费以及管理部门使用的交通工具的燃料费、养路费、车船附加费、使用税、保险费等。

    (5)固定资产使用费。指管理、试验、测量、质量检验等部门使用属于固定资产的房屋、设备、仪表等的基本折旧、大修理折旧、维护修理费、租赁费以及房产税等。

(6)管理工具用具使用费。指行政管理部门使用不属于固定资产的工具、用具、家具、交通工具、检验、试验、消防等的摊销及维护费，包括临时工、民工的炊具、自备工具的补贴费等。

    (7)城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

    (8)其他费用。指上述项目以外仍属施工管理费用范围内的其他必要的费用支出。如：a、施工建设期内的煤、粮、菜运输差价补贴；b、设计收费标准中未包括应由施工企业承担的部分临时工程设计费；c、施工建设期内的环保措施费用；d、工程图纸资料费及工程摄影费；e、投标报价费、清洁卫生费、民兵训练费、计划生育手术费、规定应由施工企业上交的管理费和印花税等；f、施工企业财产保险、管理用车辆等保险费用；g、技术开发费、业务招待费、绿化费、公证费、法律顾问费、审计费、咨询费等。

    2.其他间接费

    其他间接费包括劳动保险基金、施工队伍调遣费和财务费用。

    (1)劳动保险基金。指施工企业职工福利基金开支以外的，按《劳动保护条例》规定的离退休职工的费用和六个月以上的病假工资及按照上述职工工资总额提取的职工福利基金，包括临时工、民工在施工期间的医药费和因公伤亡的抚恤金等。

    (2)施工队伍调遣费。指施工企业根据建设任务需要，派遣施工队伍由原建设地点或基地迁往施工所在地所发生的搬迁费用，以及返回原地的搬迁费用。主要包括用于施工、施工管理及生活福利所需的设备、工具用具、仪器和周转性材料的运杂费、调遣职工及随迁家属的差旅费，以及职工调遣期间的工资等，包括临时工、民工的进退场费用。

(3)财务费用。指施工企业为筹集资金而发生的各项费用，包括企业经营期间发生的短期融资利息净支出、汇兑净损失、金融机构手续费，企业筹集资金发生的其他财务费用，以及投标和承包工程发生的保函手续费等。

(三)利润

指规定应计入建筑、安装工程费用中的利润，按直接费与间接费之和的7%计算。

利润=(直接费+间接费)×7%

(四)税金

指国家税法规定应计入建筑安装工程单价中的增值税销项税额

税金=(直接费+间接费+利润)×税率

税率标准：11%

如遇建筑、安装工程税金费率调整，按调整后的税金费率执行。

(五)扩大费

扩大费=(直接费+间接费+利润+税金)×扩大系数

(六)建筑、安装工程单价

建筑、安装工程单价=直接费+间接费+利润+税金+扩大费

第五节  临时工程
为建设永久工程项目而设计的临时工程项目，由施工导流、临时交通、施工临时房屋建筑、施工供电和10kV及以上供电线路架设及其他临时工程组成。

一、施工导流工程

同主体建筑、安装工程编制方法，采用工程量乘单价计算。

二、施工临时交通工程

施工临时交通工程投资按设计工程量乘单价进行计算，也可根据工程所在地区临时道路造价指标或类似己建工程实际资料，采用扩大单位指标编制。施工临时道路的费用一般为：平原地区0.5-1.0万元/km，微丘地区1.5-2万元/km，重丘地区2.0-3万元/km，一般山区5-8万元/km，维修道路按0.50-0.80万元/km计算。

三、临时房屋建筑工程
    包括办公、生活住房及仓库；造价指标：办公室200-220元/m2，生活住房180-200元/m2，生活福利设施180-200元/m2，仓库150-170元/m2。

四、施工供电工程

lOkV电压等级及以上场外供电线路工程，一般按设计提供材料清单，分析单价计算；如无设计资料时，按工程所在地供电部门不同供电等级临时输电线路造价指标计算。10kV以上输电线路架设，平原地区6.5万元/km，微丘地区8万元/km，山区10万元/km。

10kV以下的低压线路架设投资，已包括在小型临时设施摊销费中。

五、其他临时工程

指预算定额中没包括进去的大型脚手架搭拆、施工降水等。

第六节  其他费用

由建设管理费、工程建设监理费、招标代理服务费、建设及施工场地征用费、勘查设计费和其他组成。   

    一、建设管理费  

    （一）建设单位管理费
    建设管理费指建设单位在建设期间进行管理工作所需要的费用，包括为开展工作所必需购置的办公、生活设施、为解决工程建设涉及的技术、经济、法律等问题需要进行咨询所发生的费用、检查工程建设所发生的差旅交通费、会议费、交通车辆使用费、固定资产折旧费、零星固定资产购置费、技术图书资料费、工程验收费、审计费等属管理性质的开支费用，按建安工程费用的2%计算。

（二）工程建设监理费

指工程施工期为确保施工质量和施工进度，通过招标方式选定监理单位在工程施工期发生的监理费用。

（三）招标代理服务费 

指建设工程项目进行招标时给招标代理机构支付的代理服务费。

（四）建设及施工场地征用费

    指设计确定的建设及施工场地范围内的永久征地和临时占地，以及地上附着物的迁建补偿费用。包括土地补偿费、安置补助费、青苗、树木等补偿费，以及建筑物迁建和居民迁移费等。

按“甘肃省人民政府关于印发甘肃省征地补偿区片综合地价及甘肃省征地补偿统一年产值标准的通知”（甘政发〔2017〕17号)及地方政府的统一补偿标准执行。

建设及施工场地征用费应按实际数量计算。此项费用在地质灾害综合防治体系建设项目中不得超过该项目建安费的10%。

（五）其他管理费用

指建设单位在项目管理过程中按相关法规政策，委托第三方开展的管理费用，如环境影响评价费等。

（二）～（四）项的计算依据，如遇国家政策调整，按新政策执行。

    二、工程勘查设计费      

指工程项目进行可行性研究、初步设计、施工图设计阶段发生的勘查设计费用。

三、其他

（一）监测费

指施工期间所进行的施工安全监测及工程治理完工后工程治理效果监测，按实物工作量，参照相关行业标准计算监测费用。

（二）其他费用

指按国家规定应列入的与工程建设有关的其他费用。

工程建设监理费、招标代理服务费、勘查设计费按《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格［2015］299号文件）精神，取费基数为建安工程费，实行市场调节价。

第七节  预备费

预备费包括基本预备费和价差预备费。

一、基本预备费    

主要为解决在工程施工过程中，经上报批准的设计变更和国家政策性变动增加的投资及为解决意外事故而采取的措施所增加的工程项目和费用。

计算方法：按建筑、安装工程、临时工程、设备购置费、其他费用之和的百分率计算，

初步设计阶段5%

施工图预算2%

二、价差预备费

主要为解决工程项目建设过程中；因人工工资、材料和设备价格上涨以及费用标准调整而增加的投资，其计算公式为：
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式中：E—价差预备费；

      N—合理建设工期；

      n—施工年度；

      Fn—建设期间分年度投资表内第n年的投资；

      P—年物价指数。

该费用依据国家发展计划委员会《国家计委关于对基本建设大型项目概算中价差预备费等现有关问题通知》（计投资（1999）年1340号）文件通知精神，物价上涨指数按零计算，即在上级未通知物价上涨指数前不计算价差预备费。

第八节  地质遗迹保护项目中其他行业的概（预）算编制

因地质遗迹保护项目所涉及的行业比较多，在编制工程投资时，除地质灾害防治工程外的其他行业，采用相关行业定额、费用标准、计算程序进行编制。

一、建筑与装饰工程定额

采用《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》（DBJD25-44-2013）、《甘肃省建筑与装饰工程预算定额地区基价》（DBJD25-51-2014）、《甘肃省施工机械台班费用定额》（DBJD25-48-2013），和《甘肃省施工机械台班地区基价》（DBJD25-56-2013）。

二、仿古建筑、园林工程定额

采用《甘肃省仿古建筑工程消耗量定额》（DBJD25-26-2005）、《甘肃省仿古建筑工程消耗量定额地区基价》（DBJD25-32-2006）、《甘肃省园林工程消耗量定额》（DBJD25-27-2005）和《甘肃省园林工程消耗量定额地区基价》（DBJD25-33-2006）。

三、费用定额

依照《甘肃省建筑安装工程费用定额》（甘建价〔2013〕585号）及甘肃省住房和城乡建设厅关于印发《关于建筑业营业税改征增值税调整甘肃省建设工程计价依据的实施意见》的通知（甘建价〔2016〕119号）中的费用构成要素和工程造价形成的划分标准，按工程造价程序计算各项费用。

四、道路工程

按照《公路工程基本建设项目概（预）算编制办法》（JTG B06-2007）、《公路工程概算定额》(JTG/T B06-01-2007)、《公路工程预算定额》(JTG/T B06-02-2007)及关于执行交通运输部《公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案》有关事宜的通知（甘交规划〔2016〕173号）编制。

以上相关行业的定额及费用标准如遇调整，则按新标准执行。
第二章   可行性研究投资估算

可行性研究是地质环境项目建设程序中的一个重要阶段，是前期工作的关键性环节。投资估算是可行性研究报告的重要组成部分，是对工程项目做出科学决策和进行初步设计及施工图设计的重要依据。

设计单位在编制可行性研究报告时，必须同时编制项目估算书，并符合设计深度要求。

地质灾害防治工程、矿山地质环境保护与恢复治理、地质遗迹保护工程项目的可行性研究投资估算与初步设计概算、施工图设计预算在组成内容、项目划分和费用构成上基本相同，但其设计深度不同，在编制项目估算书时，对概（预）算编制中的部分表式作了适当简化、合并、调整。

编制方法及计算标准：

一、基础单价

基础单价编制与概（预）算相同。

二、建筑、安装工程单价

投资估算主要建筑、安装单价编制与初设的概（预）算单价编制相同，编制建筑、安装工程单价采用预算定额时，考虑可行性研究阶段投资估算工作深度和精度，需对建筑、安装工程单价乘以10%的扩大系数。

三、基本预备费按建筑、安装工程、临时工程、其他费用之和的10%计算。

第三章  预（概、估）算编制注意事项

一、预（概、估）算书的格式必须执行统一格式，各设计单位不准任意修改。

二、预（概、估）算书的编制，必须严格执行三级校审制度，在编制、校核、审查等环节若无概（预、估）算人员及主管概（预、估）算人员签字，上级主管部门不予受理。

三、预（概、估）算文件是设计文件的组成部分，应独立成册，随设计文件一同上报。

四、单价分析表中的计算单位,应严格遵守定额标准中相应的计算单位,不得任意更改。

五、预（概、估）算书中计量单位的名称、单位符号，应根据1984年国务院发布《关于在我国统一实行法定计量单位的命令》的规定，按“中华人民共和国法定计量单位”选用。

六、预（概、估）算书中价格的计量单位

1.人工、电、风、水及施工机械台时费单价，以元为单位，精确到小数点后2位。

2.材料预算价格在工程单价表和材料预算价格汇总表中，以元为单位，精确到小数点后2位。

3.单价分析表中单价栏目内人工、材料、机械和其他费用一律以元为单位，精确到小数点后2位。

4.建筑安装工程和临时工程及其他费用计算表中的单价计算到元，精确到2位小数，单价采用扩大指标时，单价精确到以元整数为止。

5.预（概）算单项、单位、分部分项工程合价计算到元，不保留小数，四舍五入取整数；估算书中的上述项合价以万元为单位，精确到小数点后2位。

6.总预（概、估）表和分年度预（概、估）算表按项目划分的三部分填表并列至一级项目，计量单位一律以万元为单位，精确到小数点后2位。 
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